


내공사 도시개발사업 추진 현황

('24.7월 기준)

□ 19개 지구, 23.2백만㎡(704만평) 규모의 도시개발사업 추진 중

○ 19개 지구 중 국토부 인허가 대상은 고양덕은 등 4개 지구

* 고양덕은, 화성병점, 칠곡북삼(환지), 아산탕정2



□ 사업지구 총괄표

* 범례: (국토부 인허가) 4개 지구, (환지방식) 5개 지구

구분	권역	지구명	면적 (천㎡)	세대 (호)	주요일정					
					구역 지정	개발 계획	보상 착수	실시 계획	공사 착공	사업 준공
총 계		19개지구	23,247	125,708						
진행중	합계	14개지구	16,592	86,609						
		공사중(12)	15,874	82,622						
	서울	성동행당	71	495	'05.12	'05.12	'07.12	'08.07	'09.02	'24.12
	인천	루원시티	906	9,440	'06.08	'06.08	'08.06	'16.09	'16.12	'24.12
		고양덕은	646	4,815	'10.05	'12.05	'15.12	'15.12	'16.12	'24.10
		광명유통	297	-	'18.02	'18.02	'20.12	'20.05	'21.07	'26.05
		부천운동장	491	1,533	'17.12	'17.12	'21.10	'21.01	'21.10	'24.12
	경기	화성병점	377	1,588	'05.12	'07.12	'09.09	'10.04	'16.03	'24.12
		남양주양정	2,062	12,512	'19.03	'21.03	'21.06	'22.12	'24.02	'27.12
	대전	내포신도시	9,052	41,520	'07.07	'08.05	'08.05	'09.03	'11.08	'24.12
	대구	칠곡복삼	791	4,956	'05.12	'07.12	'18.03	'16.12	'20.10	'24.12
		구미거의2	72	137	'14.10	'14.10	'19.11	'18.05	'20.12	'24.04
	광주	광주효천1	937	4,546	'05.12	'08.01	'08.09	'09.01	'14.05	'24.06
	전북	남원구암	172	1,080	'19.07	'19.07	'21.10	'20.08	'23.09	'28.02
		보상중(2)	718	3,987						
	대전	대전연축	242	1,435	'20.05	'22.03	'22.11	'24.04	'25.03	'29.12
	충북	충주안림	476	2,552	'19.02	'21.01	'23.07	'24.06	'24.12	'29.12
	보상미착수	합계	5개지구	6,655	39,099					
대전		아산탕정2	3,571	22,151	'20.08	'22.12	'24.10	'25.03	'25.12	'29.12
경남		통영조선소	180	482	'23.06	'23.06	'25.06	'24.12	'25.09	'28.12
충북		진천성석	371	2,618	'19.03	'21.03	'25.06	'22.11	'25.12	'29.12
광주		목포임성	1,991	8,987	'13.10	'15.10	'24.09	'21.01	'25.10	'30.12
강원		춘천다원	542	4,861	'22.11	'22.11	'24.11	'25.03	'26.02	'31.03

* 사업지구의 위치도 및 토지이용계획도는 “LH홈페이지 > 사업소개 > 토지사업 > 신도시조성” 에서 확인할 수 있습니다.

(LH홈페이지 : www.lh.or.kr)